



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Ruang Lingkup	2
II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Manajemen Risiko	3
2.2 Jenis Risiko	3
2.3 Respon Risiko	4
2.4 Proyek Konstruksi	4
III METODE	5
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	5
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	6
3.3 Prosedur Kerja	8
IV KEADAAN UMUM PERUSAHAAN	10
4.1 Sejarah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	10
4.2 Kegiatan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Seksi I Paket 1.1	10
4.3 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Seksi I Paket 1.1	11
4.4 Struktur Organisasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Seksi I Paket 1.1	12
V HASIL DAN PEMBAHASAN/TOPIK PKL	13
5.1 Identifikasi Risiko Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo	13
5.2 Penilaian Risiko Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo	15
5.3 Pengendalian Risiko <i>Unacceptable</i> Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo	20
VI SIMPULAN DAN SARAN	25
6.1 Simpulan	25
6.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27
RIWAYAT HIDUP	37



## DAFTAR TABEL

1	Daftar responden kuesioner penilaian risiko	6
2	Skala frekuensi	6
3	Skala dampak	7
4	Skala penerimaan risiko	7
5	Identifikasi risiko	13
6	Variabel risiko <i>unacceptable</i>	20

## DAFTAR GAMBAR

1	Peta lokasi kantor PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Seksi I Paket 1.1 ( <i>Google Earth</i> )	5
2	Proyek jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.1 ( <i>PT Adhi Karya Persero Tbk</i> )	5
3	Bagan alir proses penelitian	9
4	Struktur organisasi Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Seksi 1 Paket 1.1	11
5	Frekuensi penerimaan risiko Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo	16
6	Frekuensi penerimaan risiko kontraktual	16
7	Frekuensi penerimaan risiko desain dan teknologi	17
8	Frekuensi penerimaan risiko manajemen	18
9	Frekuensi penerimaan risiko material dan alat	18
10	Frekuensi penerimaan risiko pelaksanaan di lapangan	19
11	Frekuensi penerimaan risiko tenaga kerja	19
12	Frekuensi penerimaan risiko <i>force majeure</i>	20
13	Koordinasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan <i>owner</i> PT. Jogjasolo Marga Makmur	21
14	Koordinasi dengan <i>sub contractor</i>	22
15	Koordinasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan <i>owner</i> PT. Jogjasolo Marga Makmur	22
16	<i>Subcontractor</i> beton <i>precast</i> PT. Adhi Persada Beton	23
17	Evaluasi spesifikasi material oleh petugas	23
18	Pemantauan rambu-rambu K3 oleh petugas <i>safety patrol</i>	24

## DAFTAR LAMPIRAN

	Lingkup kegiatan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Seksi I Paket 1.1	28
	Struktur organisasi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Seksi I Paket 1.1	29
	Data hasil penilaian dan penerimaan risiko	30
	Contoh perhitungan risiko	35