Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## **RINGKASAN**

REIGA FANDHESA. Peremajaan Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) di Randi *Estate* PT Swadaya Andika, Kalimantan Selatan. *Replanting of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) at Randi Estate PT Swadaya Andika South Kalimantan*. Dibimbing oleh SUWARTO.

Praktik kerja lapangan (PKL) bertujuan sebagai sayarat lulus dari program studi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan serta penyelesain *On the Job Training* (OJT) pada program beasiswa *Building Estate Sustainable and Tranformasion* (BEST) Program Minamas *Plantations*.

PKL juga bertujuan untuk mempraktikkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan menambah keterampilan dalam budidaya tanaman kelapa sawit khususnya pada aspek peremajaan kelapa sawit. PKL dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai pada tanggal 17 Januari 2022 hingga tanggal 4 Juni 2022.

Kegiatan peremajaan kelapa sawit diawali dengan perencanaan lahan yang terdiri sensus pokok kelapa sawit, pembuatan standard volume replanting (SVR) dan standard work replanting (SWR) untuk work order (WO), dan pembuatan peta blue print. Selanjutnya kegiatan persiapan lahan terdiri dari felling, chipping, debolling, pancang close ended conversavion and trenches (CECT), pembuatan CECT, pancang teras, pembuatan terasan, cambering dan pancang tanam. Setelah persiapan lahan, kegiatan berikutnya adalah penanaman kelapa sawit, aplikasi tandan kosong, dan penanaman legume cover crop (ICC)

Hasil evaltasi kegiatan peremajaan yaitu prestasi kerja alat meliputi ouput alat berat excavator dan taktor. Ouput excavtor untuk felling, chipping, dan debolling adalah 136 pokok/hari atau 0,91 ha/hari. Sedangkan CECT memiliki ouput kerja 186 m/hari atau 0,21 ha/hari. Ouput alat traktor untuk lubang tanam mekanis memiliki ouput kerja 328 lubang/hari atau 1,82 ha/hari. Jadi, total pencapaian kegiatan peremajaan selama 5 bulan sebesar 47,27 % dari 543,72 ha

Kata kunci : kelapa sawit, output, peremajaan, perencanaan, hasil

